

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2015/235**

Datum der Freigabe: 20.11.2015

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	20.11.2015
Bearb.:	Erich Reuter	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	07.12.2015	öffentlich

<b>Abzeichnungslauf</b>
-------------------------

### **Betreff**

Neubau Feuerwehrgerätehaus Olpenitz / Produktkonto 2/12600/091000  
hier: Freigabe Sperrvermerk Mehrkosten

### **Sach- und Rechtslage:**

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 14.07.2015 beschlossen, die für die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses erforderlichen Mehrkosten in Höhe von 65.000,00 EUR brutto zur Verfügung zu stellen und gemäß Deckungsvorschlag der Kämmerei mit Vermerk vom 02.07.15 auszugleichen. Von den 65.000,00 EUR wurden 15.000,00 EUR mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Hauptausschuss aufgehoben werden kann, wenn entsprechende Nachweise vorliegen.

Die bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage am 24.11.2015 eingegangenen Rechnungen weisen gemäß Rechnungsliste des Architekturbüros Wohlenberg vom 23.11.15 (siehe Anlage) folgende Kostenzusammenstellung aus:

Gesamtrechnungsbetrag: **624.911,10 EUR brutto**

Der Betrag in Höhe von 624.911,10 EUR brutto übersteigt die am 14.07.2015 freigegebenen Finanzmittel von 615.000,00 EUR brutto um einen Betrag von 9.911,10 EUR brutto. Um auszuschließen, dass bisher noch nicht berücksichtigte Forderungen beglichen werden können, beantragt die Bauverwaltung die Freigabe von Finanzmitteln in Höhe von 11.000,00 EUR brutto.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

(x) Ja ( ) Nein  
Betroffenes Produktkonto:  
Erfolgsplan ( ) Finanzplan ( )  
Produktverantwortung: Abschreibungsdauer

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss erteilt die Freigabe der mit einem Sperrvermerk versehenen Mehrkosten in Höhe von 11.000,00 EUR für die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Olpenitz.

