

Sitzung "erweiterte" Lenkungsgruppe Feuerwehr am 30.06.2015

Themen: 1.) Mehrkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Olpenitz
2.) Mehrkosten Anbau Feuerwehrgerätehaus Mehlby

Zu 1.) Mehrkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Olpenitz

Ausgangslage: Kostenschätzung 565.000,00 EUR brutto
Vor Baubeginn

Submission
12.02./26.02./12.03.15
Rücksprache Architekt 585.000,00 EUR brutto

Lenkungsgruppe bewilligt Mehrkosten von 20.000,00 EUR brutto
28.04.15

	Kostengruppe	Kostenschätzung	Kostenanschlag	Saldo +/-
Jetzt:	KG 100	5.670,00	6.815,00	+ 1.145,00
während der	KG 200	29.695,84	24.695,84	- 5.000,00
Bauphase	KG 300	285.875,48	300.044,60	+ 14.169,12
	KG 400	71.044,12	71.044,12	+/- 0,00
	KG 500	30.000,00	40.000,00	+ 10.000,00
	KG 600	15.000,00	15.000,00	+/- 0,00
	KG 700	52.720,00	66.624,78	+ 13.904,78
	Zw.summe:	490.005,44	524.224,34	+34.218,90
	<u>19% MwSt.</u>	<u>93.101,03</u>	<u>99.602,62</u>	<u>+ 6.501,59</u>
	Summe:	583.106,47	623.826,96	+ 40.720,49

Kosten Stadt Kappeln: 5.000,00 EUR brutto
Kostenanschlag: 623.826,96 EUR brutto
Gesamtbedarf: 628.826,96 EUR brutto
Gerundet: **630.000,00 EUR brutto**

Es ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf von 45.000,00 EUR brutto.

(Steigerung = 7,7 % bezogen auf 585 T)

Aufgestellt: Kappeln, den 24.06.15 / Reuter

Legende:

Kostengruppe = KG 100 = Grundstück

Kostengruppe = KG 200 = Erschließung

Kostengruppe = KG 300 = Bauwerk / Baukonstruktion

Kostengruppe = KG 400 = Bauwerk / Technik

Kostengruppe = KG 500 = Aussenanlagen

Kostengruppe = KG 600 = Besondere Maßnahmen (Umsetzung Garage, Notstromaggregat, Abwasserpumpe)

Kostengruppe = KG 700 = Baunebenkosten