

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2016/103

Datum der Freigabe:

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	02.05.2016
Bearb.:	Ulrich Bendlin	Wiedervorl.	
Berichterst.	Ulrich Bendlin		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtvertretung Arnis	14.06.2016	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Erneuerung der wasserseitigen Grundstücksmauer des Rathauses - außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln

Sach- und Rechtslage:

Für die Erneuerung der wasserseitigen Grundstücksmauer des Rathauses lag ein Kostenvoranschlag in Höhe von 2.360,37 € vor. Vorgesehen waren lediglich das Ausbauen, Säubern und das Wiedereinsetzen der Natursteine. Während des Teilabbruches der Mauer wurde jedoch festgestellt, dass kein Fundament vorhanden ist. Gem. Auskunft des Bauunternehmens sollten zusätzliche Kosten für die Herstellung eines Fundamentes in Höhe von ca. 900,00 € entstehen.

Die Schlussrechnung weicht erheblich von der vorgenannten Angebotssumme ab. Da eine Überschreitung der Angebotssumme in Höhe von ca. 10% grundsätzlich akzeptiert werden kann, wurde der Rechnungsbetrag nach Rücksprache mit der ausführenden Firma auf 3.800,00 € gekürzt.

Die für die Rechnungsbegleichung erforderlichen Mittel mussten außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Der gekürzte Rechnungsbetrag wurde bereits ausgezahlt (Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 65 Absatz 4 Gemeindeordnung).

Die Stadtvertretung wird gebeten, der Entscheidung des Bürgermeisters und der außerplanmäßigen Bereitstellung der Mittel in Höhe von 3.800,00 € zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

☒ JA ☐ NEIN

Betroffenes Produktkonto: 1119/7853

Ergebnisplan ☐

Finanzplan ☒

Produktverantwortung: Hr. Bendlin

Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 0,00

AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel: 0,00

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung stimmt der Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 65 Absatz 4 Gemeindeordnung,

für die Instandsetzung der wasserseitigen Grundstücksmauer des Rathauses außerplanmäßige Mittel in Höhe von 3.800,00 € auf dem Produktkonto 11190/785300 im Haushalt 2015 zur Verfügung zu stellen und den gekürzten Rechnungsbetrag zu begleichen, zu.