

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2020/177/1
Datum der Freigabe: 03.03.2021

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	03.03.2021
Bearb.:	Miles Engels	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Heiko Traulsen	Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bauausschuss	15.03.2021	öffentlich
Hauptausschuss	22.03.2021	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	24.03.2021	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Überplanmäßige Bereitstellung von HH-Mitteln für die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes im Kreuzungsbereich Barbarastr. / Gorch-FockStr. / Schleiterrassen

Sach- und Rechtslage:

Gemäß Beschlussvorlage 2020/177, wurden für die Errichtung eines Mini-Kreisverkehrsplatzes (KVP) im Bereich Barbarastraße/Gorch-Fock-Straße/Schöne Aussicht Haushaltsmittel in Höhe von 164.000€ eingestellt. Die weiteren Planungen ergaben, dass der eigentlich geplante KVP für Busse mit und ohne Gelenk nicht ausreichend sein würde, um diesen zu Umfahren. Daraufhin wurde Verwaltungsintern beschlossen, die weitere Planung mit einem größeren Radius fortzuführen, so dass eine Umfahrung des Kreisels mit einem Bus ermöglicht werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Kosten für die Errichtung des größeren KVP steigen werden. Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro ergeben sich nun folgende Kosten.

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Brutto Baukosten für den KVP | 275.000€ |
| 2. Brutto Baukosten Bushaltestelle | 28.500€ |
| 3. Planungskosten brutto | 33.000€ |
|
 | |
| 4. Gesamtkosten brutto | 336.500€ |
|
 | |
| 5. Abzüglich Anteil AMA | -82.000€ |
|
 | |
| 6. Eigenanteil Stadt | 254.500€ |
|
 | |
| 7. Bereits eingestellte Summe | -164.000€ |
|
 | |
| 8. Eigenanteil Stadt Rest brutto | 90.500€ |
|
 | |
| 9. Fördermittel für Bushaltestelle | 12.500€ |

Eine Anfrage beim Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr in Flensburg, hat ergeben, dass es **keine** Fördermittel nach GFVG geben wird.

Für die Errichtung des vergrößerten Kreisverkehrsplatzes wird empfohlen, die Überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 90.500€ bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Betroffenes Produktkonto: 2/54100/785200

Ergebnisplan Finanzplan

Produktverantwortung: 604

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt / der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung beschließt die Überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 90.500€ bereitzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, nochmals mit der AMA über eine höhere Kostenbeteiligung zu verhandeln.

Anlagen:

Ausbauquerschnitt Kreisverkehrsplatz

Lageplan Kreisverkehrsplatz