

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2022/095**

Datum der Freigabe: 10.05.2022

Amt:	Interne Dienste	Datum:	10.05.2022
Bearb.:	Wolfhard Kutz	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Wirtschaftsausschuss	18.05.2022	öffentlich
Hauptausschuss	20.06.2022	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	22.06.2022	öffentlich

### Abzeichnungslauf

### Betreff

Anpassung des Antrags zur Förderung der Innenstadtentwicklung

### Sach- und Rechtslage:

Im Juni 2019 hat die Stadt Kappeln einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtprogramm) bei der I-Bank gestellt. Beantragt wurde die Förderung von fünf verschiedenen Maßnahmen:

1. Barriereärmere Gestaltung des Marktplatzes und seiner Zuwegung
2. WC Sanierung am Nordhafen
3. Radbügel am Südhafen, Schließfächer sowie Lade- und Reparaturstation
4. Wegeleitsystem
5. Grüner Gästehafen

Für alle Maßnahmen wurde ein Gesamtzuschuss in Höhe von 165.000 € bewilligt, die bis zum 30.06.2022 zu verwenden sind. Eine Verlängerung des Förderzeitraums bis maximal zum 31.12.2023 ist bei Zustimmung des Fördermittelgebers möglich.

- Für die Maßnahme 1 am Rathaus wurde der Auftrag erteilt.
- Für die Maßnahme 2 gibt es zzt. keine konkrete Planung. Die Maßnahme sollte zurückgestellt werden. Eine Erledigung erscheint bis zum Ablauf des Förderzeitraums nicht möglich.
- Für Maßnahme 3 ist die Planung abgeschlossen. Es folgt die Umsetzung.
- Für Maßnahme 4 wurde ein Konzept durch die Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK) erstellt. Es könnte zeitnah umgesetzt werden.
- Für Maßnahme 5 gibt es bisher keinerlei Planungen. Insgesamt widerspricht eine Begründung dem gestalterischen Konzept für den Hafenbereich.

Keine der Maßnahmen kann bis Ende Juni 2022 abgeschlossen werden. Die Fristverlängerung ist zu beantragen.

Das Konzept des Wegeleitsystems der WTK ist der Anlage zu entnehmen.

Die Fördermittel für Maßnahme 2 und 5 sind zurückzugeben, um die Zahlung von Strafzinsen bei einer nicht fristgerechten Verwendung zu vermeiden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

JA  NEIN

**Umweltauswirkungen:**

JA  NEIN

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt, ...

Der Hauptausschuss empfiehlt, ...

Die Stadtvertretung beschließt, ...

... die Maßnahmen 1 und 3 wie geplant umzusetzen, die Maßnahmen 2 und 5 auf unbestimmte Zeit zurückzustellen und Maßnahme 4 gemäß Entwurf der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH umzusetzen.

***Der Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.05.2022 wie folgt beschlossen:  
Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt, die Maßnahmen 1 bis 5 umzusetzen.***

Anlage(n)

Grobkalkulation WLS

Präsentation Kreatives Wegeleitsystem Kappeln