

Projekt:	2109 Müllerhaus Kappeln Schleswiger Str. 1 24376 Kappeln
Entwurfsverfasser:	wiederArchitekten Schmiedekate 22, 24107 Kiel
Bauherr:	Stadt Kappeln Reeperbahn 2 24376 Kappeln
Kostenberechnung Auflistung aller Massnahmen nach DIN 276	
	Datum 08.07.2022vw

Grundlage ist die Entwurfsplanung vom 23.05.2022

Umbau Altbau EG und Neubau WC 1.305.742,79 €

Umbau Altbau DG 287.758,53 €

SUMME brutto 1.593.501,32 €

EG	Mittelabforderung in 22 522.297,11 €	Mittelabforderung in 23 783.445,67 €
DG	115.103,41 €	172.655,12 €
	637.400,53 €	956.100,79 €

gesamt 1.593.501,32 €

Hinweise: Die Kosten sind mit einer Baupreissteigerung für die Submission in IV Quartal 2022 gerechnet.