

Sanierung der Turnhalle Klaus-Harms-Schule

HH 2016 Maßnahmen gesamt	Kostenschätzung der Einzelmaßnahmen mit Fördermitteln	beauftragte Firmen nach Ausschreibung	auszuführende Arbeiten	Rechnungssumme	Förderquote
553.000 €					340.000 €
	300.000 €	Eissing Dachtechnik GmbH	Außenwände isolieren		
	140.000 €	Fa. Hoppe	Fußboden TH		
	70.000 €		Beleuchtung TH		22.140 €
	6.000 €	Statikbüro Wöhlk	Nebenkosten		
	37.000 €	Fa. Kiesling	WC Mädchen Sanitär		
		Fa. Bartelsen	WC Fliesenarbeiten		

553.000 €

552.963,45 €

362.140 €