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Kostenanschlag nach Submission

Stand 07.05.2024

Kostengruppe Bezeichnung Summe

100 Baugrundstück 5.608,65 €

200 Erschließung 189.857,22 €

300 Bauwerk-Baukonstruktion 3.011.047,11 €
LV 30 Gerüstarbeiten
LV 31 Rohbauarbeiten
LV 32 Zimmerarbeiten
LV 33 Stahlbauarbeiten

LV 34 
LV 35 Trockenbauarbeiten
LV 36 Putzarbeiten
LV 37 Estricharbeiten
LV 38 Fenster-, Metallbau-, Rollladenarbeiten
LV 39
LV 40 Fliesenarbeiten
LV 41 Tischlerarbeiten
LV 42 Bodenbelagsarbeiten
LV 43 Beschlagarbeiten
LV 44 Baureinigungsarbeiten

400 1.261.202,68 €
VE 20
VE 21 Lüftung
VE 22 Küchentechnik
Los 23 Erdungsarbeiten
Los 24 Elektroarbeiten
Los 25 Photovoltaik

500 Außenanlagen 559.825,81 €
LV 10 Außenanlagen

700 Baunebenkosten 979.203,93 €
Summe KG 100-700 6.006.745,40 €

Differenz zur Kostenberechnung -458.650,34 €

Kostenanschlag Kita Kappeln-
Ellenberg

Abdichtungs-, Dachdecker-, 
Klempnerarbeiten

Maler-, Lackierer-, Tapeziererarbeiten

Bauwerk-Techn. Anlagen

Heizung, Saniär


