# **B e s c h l u s s v o r l a g e**

**Vorlage Nr.: 2022/250**
Datum der Freigabe: 10.11.2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Bauamt/Bauverwaltung | Datum: | 07.11.2022 |
| Bearb.: | Jens Ole Andresen | Wiedervorl. | |
| Berichterst. | Herr Dreyer | | |

| **Beratungsfolge** | **Termin** | **Behandlung** |
|---|---|---|
| Gemeindevertretung Rabenkirchen-Faulück | 22.11.2022 | öffentlich |

| **Abzeichnungslauf** |
|---|
| |

**Betreff**

Feuerwehrbau Mehrkosten

**Sach- und Rechtslage:**

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses ist nahezu abgeschlossen. Mittlerweile liegen beinahe alle Schlussrechnungen vor.
Überraschenderweise sind erneut Mehrkosten aufgetreten (s. Anlage 1 “Kostenverfolgung Stand 09.11.2022). Die Kostenschätzung des Architekten vom 11.07.2022 wird um 92.684,72 € überschritten. Die Mehrkosten treten im Bereich der Erd- und Pflasterarbeiten sowie für die Herstellung eines neuen Hydranten auf. Der Betrag wird daher auf 100.000,00 € aufgerundet.

**Finanzielle Auswirkungen:**

[ x ] JA [ ] NEIN
Betroffenes Produktkonto: 06/12600.785100
Ergebnisplan [ ] Finanzplan [ x ]
Produktverantwortung: Abschreibungsdauer:
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:
Noch zur Verfügung stehende Mittel:
Deckungsvorschlag:
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:
Besonderheiten:

**Beschlussvorschlag:**
Die Gemeindevertretung Rabenkirchen-Faulück beschließt die Mehrkosten in Höhe von **100.000,00 €** überplanmäßig bereitzustellen, um den Bau des Feuerwehrgerätehauses final abschließen zu können.

**Anlage:**
Anlage 1_Kostenverfolgung Stand 09.11.2022